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Komt niet terug tot besluitvorming in de raad  
 
Onderwerp: Openbare ruimte centrum Westervoort 
 
Aanleiding voor deze kennisgeving 
Het centrum van Westervoort is aan transformatie toe. De eigenaar van het winkelcentrum 
transformeert De Wyborgh, de gemeente werkt aan de openbare ruimte en de transformatie 
van de leegstaande delen van het gemeentehuis. In december 2023 heeft Westervoort een 
grote subsidie ontvangen vanuit de impuls aanpak winkelgebieden. In de raadsvergadering 
van 29 januari dit jaar heeft u als raad kaders en uitgangspunten en een participatieplan voor 
het centrum vastgesteld. Ook is er toen budget beschikbaar gesteld voor de openbare 
ruimte. In de transformatie van de openbare ruimte zijn nu de eerste stappen gezet. Wij 
informeren u graag over de voortgang, de planning en voorbereidende maatregelen voor de 
bus. 
 
 
Relevant beleidskader 

• Programmaplan Centrum Westervoort 
• Kaders en Uitgangspunten Centrumplan Westervoort 
• Participatieplan Centrum Westervoort 

 
Inhoud van mededeling 
 
Deel 1: Openbare ruimte 
De gemeente heeft een projectteam openbare ruimte opgestart. Dit projectteam is begonnen 
met de selectie van een landschapsarchitect, het opstarten van het participatietraject en met 
het ontwerptraject. 
 
Planning 
De planning is om vanaf nu in een klein jaar tot een definitief ontwerp te komen voor de 
openbare ruimte, dan een aannemer te selecteren voor de werkzaamheden om nog in 2025 
te kunnen starten met de realisatie. 
 
Landschapsarchitect 
In een meervoudig onderhandse selectieprocedure heeft de gemeente een 
landschapsarchitect geselecteerd voor het ontwerp van de openbare ruimte. De 
geselecteerde partij is Okra uit Utrecht. Okra is een toonaangevend bureau dat werkt aan 
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ambitieuze projecten in binnen- en buitenland, maar ook veel ervaring heeft met lokale 
projecten in de regio. Zo werkt het team van Okra dat in Westervoort aan de gang gaat nu 
ook in Lathum. Okra heeft een veelzijdige team, bestaande uit meer dan 45 
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en specialisten. 
 
Okra heeft in de ingediende visie laten zien dat ze bij vergelijkbare projecten goed in staat 
zijn om budget en ambitie op elkaar af te stemmen. Dat ze een plan kunnen maken dat 
binnen het budget blijft. Op het gebied van klimaatadaptatie hebben ze veel ervaring met het 
vergroenen van centra. Ook heeft Okra ervaring met het inrichten van een centrum als 
ontmoetingsplek waarbij ruimte voor markt en evenementen ook belangrijk zijn.  
 
Participatie 
De gemeente heeft een klankbordgroep samengesteld met daarin zowel bewoners als 
winkeliers. Al ruime tijd hebben mensen zich aangemeld voor de klankbordgroep. Daardoor 
is er nu een gemengde groep ontstaan. Deze klankbordgroep gaat actief meedenken met 
het ontwerp conform het vastgestelde participatietraject. De gemeente heeft actief gezocht 
naar deelnemers voor deze klankbordgroep. Ondanks extra inspanningen hebben zich 
weinig jongeren aangemeld voor de klankbordgroep. Voor de jongere leeftijden die niet drie 
avonden willen of kunnen aansluiten gaan we daarom met een basisschool in de buurt aan 
het werk om input te verzamelen. Met HopeXXL is samenwerking gezocht om ook tieners de 
mogelijkheid te geven om input te leveren.  
 
De landschapsarchitect neemt in een serie sessies de klankbordgroep en een werkgroep 
van ambtenaren mee. Er komt een inspiratiesessie, een samen-maken-sessie en een toets- 
en beoordelingssessie. Het resultaat van die sessies zijn 3 scenario’s. 
De eerste kennismakingsbijeenkomst met de klankbordgroep is gehouden op dinsdag 14 
mei. Vervolgafspraken zijn gepland op 4 juni en 25 juni. 
 
Op vrijdagochtend 7 juni wordt daarnaast op de markt nog gesproken met een bredere groep 
bewoners van Westervoort. Dit noemen wij de centrumdag. Op dit moment wordt ook de 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend (zie verderop). 
 
Raadsbijeenkomst 
Op 2 juli, vlak voor de zomervakantie, presenteren wij in een informele raadsbijeenkomst een 
drietal ontwerpmodellen aan u als raad. In de raadsvergadering van januari heeft u gevraagd 
om een tussenstap in het ontwerpproces. Met deze bijeenkomst geven wij invulling aan deze 
vraag. De insteek van deze bijeenkomst is om op alle modellen reacties op te halen en een 
beeld te vormen van uw wensen, eisen en verwachtingen. Wij vragen u op deze avond niet 
om een keuze te maken uit deze drie modellen maar gebruiken de drie modellen om samen 
het gesprek aan te gaan over wat een wenselijk ontwerp is voor het centrum van 
Westervoort. 
 
Met de input die u in deze bijeenkomst geeft kunnen wij het ontwerp verder aanpassen en 
aanscherpen. Hiermee maken we een schetsontwerp. Dit schetsontwerp leggen wij ter 
besluitvorming aan u voor in het najaar. Eind dit jaar en begin volgend jaar werken wij dit 
schetsontwerp dan verder uit tot voorlopig en definitief ontwerp. 
 
 
Deel 2: Keermogelijkheid lijndienst Connexxion 
Momenteel rijdt er zes keer per dag een bus door de bussluis in de Kerkstraat op het plein 
om te keren. In de in januari door de raad vastgestelde kaders en uitgangspunten voor het 
centrumplan is vastgesteld dat het wenselijk is dat het plein autovrij wordt en dat er gezocht 
gaat worden naar een alternatieve route voor de bus. In overleg met NS en Connexxion is er 
een oplossing gevonden waarbij de bus gaat keren over het P+R terrein langs het spoor. 
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Hiermee is het mogelijk om het plein in het centrum helemaal autovrij te maken en de 
voetgangersroute naar de Lidl veilig en comfortabel te maken. 
 
De gemeente zorgt voor kleine aanpassingen aan het P+R terrein om de busroute hier 
mogelijk te maken. De inritten van het parkeerterrein worden aangepast, door deze 
aanpassing kan de bus het terrein op en weer af. Er veranderen een aantal parkeerplaatsen 
van haaks- naar langs-parkeerplekken. De (beperkte) kosten voor de aanpassingen worden 
betaald uit het budget openbare ruimte centrumplan. Deze werkzaamheden vinden al plaats 
op korte termijn om ruimte te maken voor de verbouwing voor de Lidl en om ook in de 
tijdelijke situatie de veiligheid en verblijfskwaliteit in het centrum te vergroten. De bus gaat 
vanaf eind juni draaien op het parkeerterrein bij het station in plaats van het rondje door de 
Kerkstraat/Dorpsplein. 
 
 
Deel 3: De Wyborgh 
Naast de openbare ruimte werken we ook verder aan De Wyborgh. De gemeente is blij dat 
verschillende winkeliers al geopend zijn op de nieuwe locatie waaronder Etos, Bruna, Theo 
Hilvers, Gouden Schaar, Pearle en binnenkort ook Amy kappers.  
 
Lidl 
De omgevingsvergunning voor de bouw van de Lidl is verleend. De gemeente werkt met de 
ontwikkelaar aan het omleggen van de benodigde kabels en leidingen en de grondverkoop 
ten behoeve van de bouw. In juni en juli van dit jaar beginnen gemeente en kabelbeheerders 
met het verwijderen van de huidige verharding en het omleggen van kabels en leidingen. 
Aansluitend wordt begonnen met de uitbreiding van de Lidl. Gemeente is met de eigenaar en 
de winkeliers in gesprek om te zorgen dat de winkels hier zo goed mogelijk bereikbaar 
blijven. 
 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
Op dinsdag 23 april heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente en de eigenaar van De Wyborgh. Daarin zijn afspraken gemaakt over 
kostenverhaal, financiën, planning, woningbouw en uitvoering van de transformatie openbare 
ruimte en De Wyborgh. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt getekend op 
vrijdagochtend 7 juni tijdens de centrumdag wanneer we ook de eerste ideeën voor de 
openbare ruimte bespreken met de bezoekers. 
  
Woningbouw 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor 
de woningbouw in De Wyborgh heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn enkele zienswijzen 
ingediend. De gemeente werkt aan een reactie hierop. Naar verwachting wordt er kort na de 
zomer een definitieve  verklaring van geen bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 
 
Westervoort, 23 mei 2024. 
 
Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort  
J. (Jacobine) Kersten drs. A.J. (Arend) van Hout 

 
 
 


