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Samenvatting

De gemeente Westervoort is samen met PanWes (Waterschap Rijn en |Jssel) en
Rivierklimaatpark |Jsselpoort aan het onderzoeken hoe we een verkeersveilige IJsseldijk
kunnen realiseren. Hierbij komen een aantal belangrijke onderdelen samen, namelijk het
proces van dijkversterking, de doelstellingen vanuit het project Rivierklimaatpark en de
ontwikkelingen rondom het project Westervoort-Noord.

In het memo ‘Voorkeursalternatief Verkeersveilige |Jsseldijk’ is opgenomen welke keuze
voorligt om voor de gemeente Westervoort een verkeersveilige |Jsseldijk te creéren.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het memo ‘Voorkeursalternatief Verkeersveilige 1Jsseldijk

2. Het advies aan PanWes (Waterschap Rijn en IJssel) over te nemen om in haar
uitwerking van het Voorkeursalternatief uit te gaan van het uitwerken van Variant 1 met
als mitigerende maatregel een dijkverbreding van 1 meter.

Aanleiding

De gemeenteraad van Westervoort is op 26 juni 2023 en 26 september 2023 door de
projectgroep Rivierklimaatpark en dijkversterking PanWes op de hoogte gebracht van een
onderzoek naar een verkeersveilige IJsseldijk. Dit om te komen tot een Voorkeursalternatief
met betrekking tot de werkzaamheden aan het dijkvak 48-1.

In dit onderzoek is er sprake van een drie tal varianten.

1. Een verkeersveilige IJsseldijk op basis van de bestaande kruin. De weg op de dijk
wordt hierbij ingericht als fietsstraat met bijbehorende voorzieningen, zoals (maar niet
beperkend tot) rood asfalt, ingericht voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer en
fietsverkeer, die zich op de dijk veilig tot elkaar verhouden. Deze variant is inclusief
harde knip op de dijk bij de spoorbrug en een zachte knip in de Brouwerslaan.

2. Een iets verhoogd vrij liggend twee richtingen fietspad nabij de buitenteen van de
IJsseldijk, met gemotoriseerd bestemmings- en doorgaand verkeer op de dijk.
3. Een vrij liggend twee richtingen fietspad op de kruin tussen de scherpe bocht direct

noordelijk van de spoorbrug en de Driegaardensestraat, waarbij tussen de aansluiting
van Putman en de scherpe bocht de dijk naar buiten schuift om ruimte te maken voor
een berm binnendijks, met een weg voor gemotoriseerd verkeer.

Deze worden verder toegelicht in het memo.



De Stuurgroep Rivierklimaatpark heeft op 25 oktober 2023 ingestemd met het verder
onderzoeken van Variant 1 met eventuele mitigerende maatregelen. Echter, de
(vertegenwoordiging) van de raad Westervoort wil ook Variant 2 onderzocht hebben.

De afgelopen periode is deze variant 2 nader onderzocht op haalbaarheid. Hierbij is gekeken
naar:

- Meerkosten

- Duurzaamheid

- Sociale Veiligheid

- Synergie

- De urgentie van ontsluiting van Westervoort-Noord

Gekeken naar het effectenonderzoek naar de verkeersveilige en beleefbare IJsseldijk
(uitgevoerd in navolging op het besluit van de Stuurgroep Rivierklimaatpark van d.d. 13
maart 2023) kan niet anders dan worden geconcludeerd dat het allereerst erg onzeker is of
aan een of meerdere voorwaarden kan worden voldaan waarbinnen een vrijliggend fietspad
aan de teen van de dijk geplaatst kan worden. Dit heeft te maken met kosten maar ook het
ongewisse vergunningentraject (Natura 2000) en het component duurzaamheid.
Daarbovenop komt het vraagstuk of het werkelijk bijdraagt aan een verkeersveilige |Jsseldijk
en het gebrek aan sociale veiligheid door het verplaatsen van het fietspad.

Advies aan PanWes (Waterschap Rijn en IJssel) is dan ook om in haar onderzoeken (en het
opmaken van een Voorkeursalternatief (VKA) - naar een verkeersveilige IJsseldijk in relatie
tot de opdracht te komen tot de dijkversterking Pannerdense Waard-Westervoort) uit te gaan
van het uitwerken van variant 1 met de uitwerking van de eerste genoemde mitigerende
maatregel. Hiermee ook als belangrijk uitgangspunt mee te nemen dat alleen een
dijkverbreding van 1 meter kan leiden tot een nieuwe weginrichting en effectief kan bijdragen
aan een verkeersveilige IJsseldijk in combinatie van de — voor Westervoort-Noord —
belangrijke en noodzakelijke ontsluiting.

De nadere onderbouwing is te vinden in het memo ‘Voorkeursalternatief Verkeersveilige
IJsseldijk’ (bijlage 1).

Planning

Na besluitvorming zal PanWes en de Stuurgroep Rivierklimaatpark worden geinformeerd
over het advies.

Beoogd effect

Belangrijk is het om kansen die er zijn te benutten en wat niet kansrijk is afscheid van te
nemen. Belangrijk voor de gemeente Westervoort is een ontsluiting van Westervoort-Noord
te realiseren die voldoet. Bij een grote woonwijk sterk aan te bevelen om twee volwaardige
ontsluitingen te hebben voor de algehele bereikbaarheid, de verkeerscirculatie in de wijk en
de sociale veiligheid.

Het realiseren van een verkeersveilige lJsseldijk is daarbij van belang vanuit het oogpunt van
PanWes en het Rivierklimaatpark heeft belang dat er sprake is van bijvoorbeeld een goede
beleving van de ruimte (park).

Het uitvoeren van Variant 1, met als mitigerende maatregel een verbreding van de wegprofiel

van de dijk met 1 meter kan hierbij voor alle partijen voldoen aan de verschillende belangen
die er zijn.
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Argumenten

1. Kennisnemen van memo ‘Voorkeursalternatief Verkeersveilige IJsseldijk’
In het memo wordt beschreven welke afwegingen er zijn genomen om Variant 1 met een
mitigerende maatregel van een wegprofiel verbreding van de dijk met 1 meter te
adviseren aan PanWes (en dus indirect aan het Waterschap Rijn en IJssel). Dit advies is
gemotiveerd in het memo.

2. Ontsluiting Westervoort-Noord
Voor de gemeente Westervoort is het belangrijk dat de nieuwe woonwijk met 600
woningen op een verantwoorde wijze kan worden ontsloten. Hierbij speelt de dijk een
belangrijke rol. Met het advies voor nadere uitwerking van Variant 1 met een
wegprofielverbreding van 1 meter wordt aan ieders belang tegemoet gekomen. Dit advies
is mede gericht om de synergie binnen het project verder te brengen.

Kanttekeningen

1.1 Niet de eerste keuze
Het advies voor Variant 1 met een mitigerende maatregel wijkt af van de wens om
Variant 2 (vrijliggend fietspad nabij de teen van de dijk). Echter, onderzoek wijst uit dat
Variant 2 niet haalbaar wordt geacht als kansrijk en uitvoerbaar. Hierbij wordt afgeweken
van de wens van de raad Westervoort maar is Variant 1 wel de meest kansrijke variant
als het gaat om realisatie.

1.2 Gereserveerde bedragen
In 2020 heeft de raad besloten een bedrag op te nemen in de begroting van € 580.000,-
voor recreatieve maatregelen Rivierklimaatpark. Dit bedrag was bedoeld voor de kosten
van allerlei maatregelen waaronder het aanleggen van een vrijliggend fietspad. Nu er
geen vrijliggend fietspad komt is het wel noodzakelijk om zorg te dragen voor een
verkeersveilige |Jsseldijk. Dit wordt gerealiseerd door het verbreden van de dijk. Dus
geen maatregel onder aan dijk, maar een meer integrale oplossing op de dijk. Deze
kosten voor verbreding komen voor rekening van de gemeente Westervoort en maken
deel uit van het totaal aan maatregelen in het kader van de dijkversterking en
waterveiligheid.

Financiéle paragraaf

Dit voorstel heeft vooralsnog geen financiéle gevolgen.

Relatie met het herstelplan

Niet van toepassing

Participatie en communicatie
Na besluitvorming door de raad, wordt het Waterschap Rijn en IJssel, projectgroep PanWes
en de Stuurgroep Rivierklimaatpark geinformeerd over het advies.

Duurzaamheid

Het advies om Variant 1 met mitigerende maatregel verder te onderzoeken heeft mede te
maken met duurzaamheid. Variant 2 heeft namelijk een negatief effect op circulariteit,
overschrijding van emissienormen en tast de biodiversiteit aan.

Intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Westervoort werkt samen met het Waterschap Rijn en |Jssel en Rivierpark
IJsselpoort (Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, en de gemeenten
Rheden, Zevenaar en Arnhem).
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Bijlagen

201652341 Memo ‘Voorkeursalternatief Verkeersveilige |Jsseldijk’.
201652346 Raadsbesluit

Westervoort, 12 maart 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter MA drs. A.J. van Hout
secretaris burgemeester
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