
 

 

Verduidelijking ten aanzien van de beoogde planning van de transformatie van het 
gemeentehuis en de positie van de gemeenteraad. 

 

Beste raad, 

 

Naar aanleiding van de commissievergadering van 8 september 2026 willen we graag het 
volgende verduidelijken.  

 

Raadsvoorstel scenariokeuze oudbouw gemeentehuis, september 2026 

In de commissievergadering was er enige onduidelijkheid over wat u nu besluit over de 
transformatie van het gemeentehuis zelf (let op: dit betreft dus niet de oudbouw). Ter 
verduidelijking: Wanneer u instemt met dit raadsvoorstel en in het bijzonder beslispunt 3 
(zie hieronder) dan stemt u in feite alleen in met het voortzetten van de planvorming. Voor 
de verdere planvorming is namelijk zekerheid nodig over een beoogde startdatum om 
onder meer aan het einde van dit jaar een wijzigingsverzoek in te kunnen dienen bij de 
subsidieverstrekker en om een duidelijk kader te hebben voor het opstellen van de nota 
van uitgangspunten. 

Deze nota van uitgangspunten wordt aan de gemeenteraad voorgelegd begin 2027. Op dat 
moment neemt u met meer gedetailleerde informatie de daadwerkelijke 
uitvoeringsbeslissing.  

Daarom is de tekst van beslispunt 3 ook als volgt: 

“In te stemmen om in de verdere planvorming (voor het gebouwdeel van het huidige 
gemeentehuis) uit te gaan van een start van de uitvoering op 1-1-2029, ongeacht of de fusie 
van de Liemerse gemeenten dan wel of niet al een feit is.” 

 

Tijdlijn 

Na dit raadsvoorstel bent u nog op verschillende manieren aan zet. Hieronder daarvoor 
nog een verduidelijkende tijdlijn: 

➢ Nota van uitgangspunten 

Begin 2027 wordt u gevraagd om in te stemmen met een nota van uitgangspunten en een 
communicatie- en participatieplan.  

 



 

 

Voorafgaand aan de behandeling van de nota van uitgangspunten zullen we u in een extra 
beeldvormende bijeenkomst en indien gewenst nog een extra commissievergadering 
stapsgewijs meenemen in de inhoud en kaders van deze nota van uitgangspunten. Dit 
geeft u vooraf inzicht in welke kaders en uitgangspunten voorgelegd gaan worden, en het 
geeft u de mogelijkheid deze vooraf te bevragen en indien gewenst zelf ook kaders en 
uitgangspunten te agenderen.  

De verdere planvorming zal plaatsvinden binnen de in deze nota vastgelegde kaders. 
Indien hier toch van afgeweken wordt vereist dat dan altijd een nieuw raadsbesluit. 

➢ Omgevingsplan 

Daarna zal een in 2027 wijziging van het omgevingsplan of bopa-procedure doorlopen 
worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Ook deze zal passeren in de 
gemeenteraad. 

➢ Aanbestedingsprocedure 

Tot slot wordt in 2028 door middel van een aanbestedingsprocedure een ontwikkelaar, 
bouwer en architect met een plan geselecteerd. Dit geeft de gemeente de kans om de 
inventiviteit en ondernemerskracht uit de markt te benutten maar wel zelf aan het stuur te 
zitten over de kaders waarin er nieuwbouw ontwikkeld wordt. De door de gemeenteraad 
vastgestelde Nota van Uitgangspunten is in deze aanbesteding uiteraard het leidende 
kader. Voorafgaand en tijdens de aanbestedingsprocedure informeren wij u over de 
procedure, de gestelde eisen en de selectie. 

➢ Omgevingsvergunning 

De inzet is dat de geselecteerde ontwikkelaar in 2028 ook de omgevingsvergunning voor de 
sloop en de  bouw al aan gaat vragen, zodat in 2029 -na sloop- direct begonnen kan worden 
met de bouw van de appartementen. Ook hierover wordt u dan nog geïnformeerd. 

 


