
 

 

Bijlage 2: Scenario zonder extra toegekend krediet 
 
Plan 
Zonder aanvullend budget voor kostenstijgingen en riolering moet de herinrichting beperkt worden tot 
het plein, de winkelstraat bij de Kruidvat en het parkeerterrein aan de noordzijde van de Lidl. De 
Kerkstraat wordt niet ingericht.  Het hemelwater wordt niet afgekoppeld, de koppelkans om de riolering 
af te koppelen wordt in dit scenario niet benut. Er is dan wel € 500.000 gereserveerd voor fase 2 (het 
parkeerterrein voor de Albert Heijn). 
  
In dit scenario zijn de inrichtingskosten per vierkante meter hoog omdat veel algemene kosten gedragen 
worden door een kleiner project en omdat het ontwerp en de voorbereiding van de uitvoering voor een 
groter plangebied gemaakt is. 
 

 
Figuur 2: Scope uitvoering openbare ruimte Centrum Westervoort binnen bestaand budget 
 
Impact 
Planning 
Uitvoering van dit compactere plan zonder extra budget vraagt om een aangepast plan met aannemer 
Dusseldorp. Medio mei kan er begonnen worden met de aanleg van de winkelstraat (vanaf Dr Phone tot 



 

 

aan de lunchroom) en aansluitend met het plein zelf en daarna het deel van de Kerkstraat. Het lijkt 
haalbaar de werkzaamheden dan in 2026 af te ronden en voor de decemberperiode klaar te zijn. 
 
Draagvlak 
Het aangepaste plan moet ook besproken worden met winkeliers en eigenaar van het winkelcentrum. 
Aangenomen kan worden dat dit scenario grote impact kan hebben op de verdere plannen in het 
centrum. Aan winkeliers, eigenaar en bewoners in het centrum is tot nu toe aangegeven dat het gehele 
centrum opnieuw wordt ingericht en dit wordt niet waargemaakt. Het gewenste doel van het project 
Centrumplan is om het centrum weer levendig, dynamisch en toekomstbestendig te maken. Dit lukt 
hiermee maar deels omdat verouderde openbare ruimte op verschillende plekken blijft liggen. 
 
 


